

Hengelo Sport (Schoolsport) WAT EN WANNEER

JANUARI	FEBRUARI	MAART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
MAKEN CONCEPT JAARPLANNING	MAKEN CONCEPT DAGPLANNING	VOORSTEL B.A.S.	BOEKJE B.A.S.	INFORMEREN SCHOLEN	START ROOSTER	SWIM/GYM ROOSTER GEREED	ZOMERVAKANTIE VOORBEREIDING	START BAS ORGANISATIE	UITVOERING BAS ORGANISATIE	UITVOERING BAS ORGANISATIE	UITVOERING BAS VOORSTEL SSC
Uitwerking overleg Evaluatie deel 1 Voorstel deel 2 Wensen Personeel	Beschikbaarheid Schatting Nieuwe ideeën Intern Accommodaties	Concept Boekje Website Overig Aanbod Specials Rooster buiten	Boekje gereed Controle Personeel / uitleg Beleid Accommodaties	Versturen BAS Scholen / uitleg Verenigingen Concept rooster Protocol	Inventariseren Sportoverleg Accommodaties Lesrooster SWIM Lesrooster GYM	Communiceren Website Aanpassingen Deelname Schatting	Contacten Concept ROC Verenigingen Stage opdrachten Materialen	SWIM/EVENT GYM/kleuterGYM TOURNAMENT Overleg (SWIM) Mail scholen	Ontwikkeling Organisatie Overig AANBOD Controle Train de trainer	Jaarverslag Voorbereiding Personeel Teamoverleg Sportbewegingen	Team overleg Voorstel nieuw Evaluatie Planning Uitleg deel 2